



Hankeplaan 2019

Jrk nr	Riigihanke nimetus	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Eeldatav hankemenetluse algatamise aeg (kuu)	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg (kuu, aasta)	Tehnilise kirjelduse koostaja
1	Projekteerimise koordineerimise teenuse ostmine	teenused	riigihange	jaanuar	12.2020	Rein Telling
2	Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostmine	asjad	lihthange	märts	05.2021	Piret Jürimäe
3	Jalutusaedade ehitus	ehitustööd	lihthange	märts	12.2019	Erki Maasing
4	Pargi tee 22 akende ostmine	teenused	riigihange	märts	07.2019	Erki Maasing
5	Puu- ja köögiviljade ostmine	asjad	lihthange	märts	04.2020	Gea Raud
6	Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse projekteerimine	teenused	riigihange	aprill	12.2020	RKAS
7	Jämejala kanalisatsioonitrassi ehitustööd	ehitustööd	lihthange	juuni	10.2019	Erki Maasing
8	Erihoolduse hoonete ehitustööd	ehitustööd	riigihange	juuni	12.2021	CIVITTA Eesti AS
9	Sundravi hoone rekonstrueerimine	ehitustööd	riigihange	juuni	04.2020	Erki Maasing
10	Silmatomograafi ostmine	asjad	lihthange	juuni	11.2019	Kadri Pöder
11	Reaktiivide ostmine isotermilisele molekulaardiagnostilise analüsaatorile	asjad	lihthange	juuni	07.2020	Karita Kopp
12	Lihatoodete ostmine	asjad	riigihange	september	12.2020	Gea Raud
13	Narkoosiaparaadi ostmine	asjad	riigihange	oktoober	12.2019	Ulvi Vaarmets
14	Reaktiivide ostmine Real-Time PCR süsteemile	asjad	lihthange	oktoober	12.2020	Karita Kopp
15	Mootorikütuse ostmine	asjad	riigihange	november	12.2023	Taavi Lemming
16	Pesur-desinfektori ostmine	asjad	lihthange	november	12.2019	Toivo Tago
17	Piimatoodete ostmine	asjad	riigihange	detsember	02.2021	Gea Raud
18	Endoskoopiliste staplerite ja täitekassettide ostmine	asjad	riigihange	detsember	01.2022	Piret Jürimäe
19	Antibiootikumide ostmine	asjad	riigihange	detsember	02.2022	Piret Jürimäe